

ส่วนที่ 4

แนวทางการติดตามประเมินผล

ส่วนที่ 4

แนวทางการติดตามประเมินผล

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ตีพิมพ์ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่เปรียบเสมือนหน่วยตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการพัฒนาต่างๆ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ อีกทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อนำไปแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถดำเนินการจัดบริการสาธารณะเพื่อบริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

4.2 ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งแต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ตามคำสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ที่ 390/2556 ได้ร่วมกันกำหนดรูปแบบวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ไว้ 2 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ 1 ใช้รูปแบบการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาทุกโครงการพัฒนา และทุกแหล่งงบประมาณ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อติดตามการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาต่างๆ ว่าอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและอยู่ภายใต้ระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร

รูปแบบที่ 2 ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ พ.ศ. 2558-2562 เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล โดยดูจากการบรรลุตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ของแต่ละรายยุทธศาสตร์การ

พัฒนาว่าบรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละรายยุทธศาสตร์การพัฒนามากน้อยเพียงไร

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....

รอบ.....เดือน

แหล่งงบประมาณ..... ชื่อโครงการพัฒนา.....

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล/ผู้รับผิดชอบ

1.1 ชื่อ.....นามสกุล.....

1.2 ตำแหน่ง.....

1.3 หน่วยงาน.....

ตอนที่ 2 : ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

2.1 วัตถุประสงค์ (ถ้าตอบ “ไม่” กรุณากรอกเหตุผล)

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ.....

.....
.....

2.2 ผลการดำเนินงาน

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (จากแผนพัฒนา 3ปี / โครงการพัฒนา ช่องตัวชี้วัด

ความสำเร็จ กรอกเฉพาะตัวชี้วัดเชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลที่ได้รับ	เปรียบเทียบเป้าหมาย /ผลที่ได้รับ (ร้อยละ)
1.
2.
3.
รวม	-	-	

2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)

งบประมาณอนุมัติ.....บาท เบิกจ่ายจริง.....บาท คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง/โอนหมวดรายจ่าย

มีการเปลี่ยนแปลง/โอนหมวดรายจ่าย

จากหมวด.....เป็นหมวด.....

จำนวนเงิน.....บาท

2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการพัฒนา (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)

ไม่มี

มี(ระบุ).....

2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)

1.

2.

3.

2.7 ข้อเสนอแนะ

1.

2.

3.

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การ发展和แผนพัฒนาสามปีของ อปท.
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	25
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	65
3.1 วิสัยทัศน์	(5)
3.2 พันธกิจ	(5)
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์	(10)
3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(5)
3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(15)
3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(15)
3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(10)
รวม	100

ตามนัยหนังสือดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและ
ประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
แผนพัฒนาสามปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน พร้อมให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาสามปีบรรจุไว้ในภาคผนวกตามแนวทางที่
กำหนด
