

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
001 : สป 004	โครงการจัดการ เลือกตั้ง นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล (กรณีครบวาระหรือ เพราะเหตุอื่นใด นอกจากครบวาระ)	1. จัดหาแหล่งเงินงบประมาณที่ เหลือจ่ายเพื่อมาใช้ในการดำเนิน โครงการ 2. อบรมให้ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่าน ช่องทางต่างๆ เพื่อส่งเสริม ประชาธิปไตย ให้ประชาชนหรือผู้มี สิทธิเลือกตั้งรับรู้ และเกิดมีส่วนร่วม ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง	9 มกราคม 2567 - 30 มีนาคม 2567	สำนักปลัด เทศบาล	1. โอนลดงบประมาณ รายจ่าย เพื่อตั้ง งบประมาณโครงการ จัดการเลือกตั้งฯ ให้ เพียงพอต่อการดำเนิน โครงการจนแล้วเสร็จ 2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หรือผู้ช่วยเหลือการ ปฏิบัติงานของผ.กต. ท้องถิ่น และ คณะกรรมการประจำ หน่วยเลือกตั้งได้รับการ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะ ความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 3. จำนวนผู้มีสิทธิ เลือกตั้งมาแสดงตน ร้อยละ 53.60	1. บัญชีโอนเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 7/2567 2. หนังสือขอรับการ สนับสนุนวิทยากรในการ ฝึกอบรม 3. ภาพการจัดโครงการ ฝึกอบรม จัดประชุม ชี้แจงผู้ปฏิบัติงาน 4. ประกาศผลการนับ คะแนนเลือกตั้ง ผ.ถ.5/8 , ข้อมูลการใช้สิทธิ เลือกตั้งนายกเทศมนตรี เมืองบุรีรัมย์	100%	โครงการจัดการ เลือกตั้ง นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา เทศบาล (กรณีครบวาระหรือ เพราะเหตุอื่นใด นอกจากครบวาระ)

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
002:ยศ 001	โครงการจัดทำระบบ เชื่อมต่อเครือข่ายส่ง สัญญาณภาพระยะไกล พร้อมติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในเขตเทศบาล เมืองบุรีรัมย์	-ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตาม แบบที่เทศบาลฯกำหนด -เผยแพร่ขอบเขตงานในเว็บไซต์ของ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ -แต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านเป็น คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน -กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับเรื่องการขอรับ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด -อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ ระเบียบพัสดุและการบริหารสัญญา	ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-ยังไม่ได้รับการ จัดสรรเงินอุดหนุน เฉพาะกิจจากสำนัก งบประมาณ -- -คาดว่าจะได้รับ งบประมาณ ประมาณเดือน พฤษภาคม 2567
003 : สธ 001	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมตลาดสด เทศบาลเมืองบุรีรัมย์	-กำกับดูแลบุคลากรปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับเรื่องการ ขอรับสินน้ำใจอย่างเคร่งครัด -ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไป ตามแบบแปลนก่อสร้าง -จัดประชุมผู้ประกอบการค้าเพื่อ ทำความเข้าใจในการก่อสร้างและให้ ความร่วมมือ	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนของการจัดทำ รูปแบบรายงานก่อสร้าง และราคากลาง	1.บันทึกขอความอนุเคราะห์ เร่งรัดการดำเนินโครงการ 2.การติดตามผลการจัดทำ รูปแบบรายงานก่อสร้างและ ราคากลาง 3.แจ้งผลการดำเนินงานจัด จ้าง	คิดเป็น 15% ในการ ดำเนินงาน ตามแผน บริหารความ เสี่ยงที่กำหนด	-การดำเนินงานอยู่ใน ขั้นตอนของการ จัดทำรูปแบบการ รายงานก่อสร้างและ ราคากลาง - แนวทางการแก้ไข ปัญหาติดตามการ ดำเนินงานให้เป็น ตามแผนที่กำหนด

ลงชื่อ



(นายวิกรม สมจิตต์อารีย์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์